

**Дополнительное соглашение № 1
к договору №95-19 от 26.04.2019**

г. Мелеуз

26 июня 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» (ООО «Водоканал»), именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице генерального директора Ковалева М.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Бестраншейные технологии», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Габдуллина Марса Ханафиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение №1 к договору №95-19 от 26.04.2019 (далее-Договор) о нижеследующем:

1. В связи с увеличением трудозатрат при бурении грунтов IV-V категории горных пород по буримости (галечник, галечно-щебнистые грунты) внести изменение в п. 2.1 договора, изложив его в следующей редакции: « Общая стоимость Работ по настоящему Договору в соответствии с локальной сметой к настоящему договору (Приложение № 3 к настоящему Договору) составляет **1 286 450,00 рублей (Один миллион двести восемьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят рублей, 00 копеек)**, в т.ч. НДС 20% **214 408,33 (Двести четырнадцать тысяч четыреста восемь рублей, 33 копейки)**»
2. Остальные условия Договора и приложений к нему, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают свои обязательства по ним.
3. Во всем, что не оговорено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, прилагается к Договору и является его неотъемлемой частью.

ЗАКАЗЧИК

Директор ООО «Водоканал»

М.И.

/ *М.И. Ковалев* /

ПОДРЯДЧИК

Директор ООО «Бестраншейные технологии»

М.Х.

/ *М.Х. Габдуллин* /

